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Samandrag  

 

 

Vegtilkomsten frå Kaupanger og opp til Sogndal flyplass på Haukåsen er ikkje tilfredstillande.  

Denne rapporten omhandlar ei utgreiing om moglege vegløysingar, med nærare omtale av to 

hovudalternativ: 

- 1:  

Utbetring til 2-feltsveg langs eksisterande trasé, med tilfredstillande vegstandard med unntak av 

stigning 

- 2:  

Ny 2-feltsveg med tilfredstillande standard (ny avkøyrsle frå riksveg 5 ved «Vesterland» med 

maksimum stigning 8 %) 

Ved begge alternativa vil ein få vesentleg standardheving av tilkomstvegen der køyretid vert redusert 6-9 

minutt i høve dagens tilkomst avhengig av alternativ og startpunkt for køyring (frå Sogndal eller Manheller). 

På visse føresetnader, nemnt i rapporten, er dei to hovudalternativa kalkulert til eit prosjektbudsjett på:  

- Alternativ 1 :  270 000 000,- 

- Alternativ 2:  285 500 000,- 

Det er lagt inn ein usikkerheit på 20%. 

Det er utarbeidd kalkylar for delstrekningar det kan vera aktuelt med standardheving i parsellar. 

Rapporten gjev ikkje noko tilråding til val av alternativ, men skal vera grunnlag for handsaming og val av 

løysingar for regionrådet og andre vedtaksorgan.  

Rapporten er utarbeid av Norconsult AS sitt kontor i Sogndal. 

 



 Oppdragsnr.: 5122992 

 Dokument nr.:       

Alternative løysingar for ny veg til Sogndal Lufthamn Haukåsen  | RAPPORT Revisjon: J03 

 

n:\512\29\5122992\5 arbeidsdokument\rapport\2012-11-15_rapport utgreiing av flyplassveg_endeleg.docx 2012-11-01 | Side 6 av 41 

 

1 Generell informasjon 

1.1 INNLEIING 

Sogn Regionråd har engasjert Norconsult AS, avdeling Sogn og Fjordane, til å utarbeide rapport 

som omhandlar utgreiing av alternative løysingar, utbetring eller ny veg til Sogndal lufthamn 

Haukåsen. 

Bakgrunnen for dette oppdraget ligg i Sogn Regionsråd sitt ønskje om betring av tilkomsten til og 

frå Sogndal lufthamn Haukåsen. Dette inneber utgreiing om utbetring av eksisterande veg og 

alternativ trasé. Utgreiinga vil vera grunnlag for innspel til Sogn og Fjordane fylkeskommune sin 

regionale transportplan og som grunnlag for Sogndal kommune sin revisjon av arealdelen i 

kommuneplanen.   

Oppdraget er utført av medarbeidarar frå Norconsult AS sitt kontor i Sogndal med 

oppdragsansvarleg Jon Ove Lomheim.   

Målet med rapporten er å utarbeide forslag til utbetring av veg langs eksisterande trasé og sjå på 

moglegheitene for ny vegtrasé direkte frå riksveg 5 utan å gå gjennom bustadfeltet ved 

Kaupangersenteret.   Ny vegen har som mål å tilfredstille krava til vegstandard Sa3. 

1.2 EKSISTERANDE SITUASJON 

 

Figur 1 Eksisterande veglinje 

Eksisterande veg til flyplassen har bratt stigning, krappe, bratte kurver og vegbana er smal på store 

deler av vegen, 5-5.5 m. Dette gir farlege situasjonar og vanskeleg framkomst, spesielt vinterstid. 

Vegen har i dag ein ÅDT (årsgjamndøgntrafikk) på 250.  
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Dei brattaste strekningane er: 

- Profil 0 – 1100: 9,9 - 10,3 % 

- Profil 1250 – 1850, 9,9 – 10 % 

- Profil 2100 – 2850, 9,0 – 10,2 % 

Dei fyrste 400 meterane går gjennom bustadområde, der vegen er smal og tomtane ligg tett på 

vegbana. Vidare oppover går vegen inn i eit skogsområdet som vert nytta både til rekreasjon og 

nytte. Vegen er dermed ei naturleg ferdselsåre til sport- og friluftsaktivitetar som jakt, fjellturar, 

terrengsykling og bærplukking, samt tømmer- og vedhogst. Det er fleire skogsbilvegar og 

avkøyrsler til hytter som er knytt til flyplassvegen. Vegen går gjennom eit område med mykje 

furuskog og eit tynt lag lausmasse over fjell. 

 

 

Figur 2 Vegen gjennom bustadområde. Vegen vert bratt men  

  likevel gode  moglegheiter for utviding 
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     Figur 3 Typisk vegutforming, krappe kurvar og bratt    

                 stigning opp til Storemyri 

 

 

Figur 4 Typisk vegutforming, krappe kurvar òg i slagt terreng  

             frå Storemyri til flyplassen  

 

Det som gir størst utfordringar med eksisterande veg, er slyngane med liten horisontalradius 

kombinert med bratt stigning. Dette gjer køyringa krevjande, då spesielt for større køyretøy på 

vinterføre. I tillegg er vegen smal, det gir dårleg passasje og det er dermed lett å bli ståande fast på 

glatt vinterføre. 
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Eksisterande stigning i slyng: 

- Nr. 1 = 8,26 % 

- Nr. 2 = 9, 05 %  

- Nr. 3 = 10,24 %  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Eksisterande veg har tre slyngar med svært bratt  stigning 

Figur 4 Bilete syner slyng 1, Rh= 14m og stigning på 8,26% 
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Ved all planlegging må ein rekna med konfliktar med naturminne. Registrering av dette finst i ulike 

databasar, medan ein her har teke ut tilgjengeleg data i «www.fylkesatlas.no» .  

 

Figur 5 Naturområder langs vegtraseen. (Fylkesatlas.no) 

 

Eksisterande vegtrasé og planområde går gjennom «Lokale viktige friluftsområder» (blått) og «Prioriterte 

naturtypar» (grønt), samt registrerte kulturminne (R=arkeologisk lokalitet)..  

For planområdet generelt føreligg det kommunedelplar, diverse arealplanar og detaljreguleringsplanar, 

sistnemnde spesielt i utbyggingsområda langs riksvegen og «nedre del» av flyplassvegen. 
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2 Føresetnader 

2.1 GENERELT 

 

Figur 6 Oversiktskart over alternativa. Blå= ny veg Grøn l= justering av eksisterande veg 

 

Det er vurdert fleire alternative løysingar for utbetring/ ny veg til flyplassen, samt kombinasjonar  

av desse.    I planprosessen saman med oppdragsgjevar har ein ut frå tekniske krav, kostnadar  

eller andre utfordringar valt vekk fleire alternativ. Planar for bortvalte alternativ er likevel  

tilgjengeleg for regionrådet, kommunen og Vegvesenet ved vidare planarbeid.  I endeleg  

sluttrapport har ein valt å omtale  2 prinsipielle hovudalternativ for ny veg til Sogndal lufthamn 

Haukåsen:   
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- ALT 1 (Grøn linje i fig 8) :  

Utbetring av eksisterande veg, der ein i all hovudsak følgjer eksisterande vegtrase.  

- ALT 2 (Blå linje i fig 8) 

Ny veg med avkøyrsle frå riksveg 5 ved «Vesterland», (mellom avkøyrslene til Vestrheim 

og skytebana) med kopling til eksisterande veg ved om lag pel 4200 og deretter følgje 

alternativ 1 vidare til flyplassen. Veg vil òg krysse eksisterande veglinje ved pel 2350, like 

etter andre slyng. 

I utgreiinga har ein teke utgangspunkt i krava frå Handbok 017 med vegstandard Sa3. For     

alternativ 1 legg ein til grunn utbetringskrava i standarden, samt at ein godkjenner fråvik frå maks 

stigning i fyrste del, opp til Storemyri. For alternativ 2 har ein for horisontalkurveradius nytta kravet 

frå den komande handboka, der Rh vert endra frå 150m til 200m.  

Rapporten inneheld òg oversikt over spesielle omsyn ved dei ulike alternativa og omfang av 

rekkverk, skogrydding m.m.  

2.2 VEGSTANDARD 

For alle alternativa er det teke utgangspunkt i dimensjoneringsklasse Sa3, 6,5m.  

 

(http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/14121) 

Handbok 017 Veg- og gateutforming, kap. D, gir føringar for utbetring av eksisterande vegar. Krav 

til minste horisontalradius er 150m, i komande handbok vil kravet vere 200m. Siktkrav er førande 

for vertikalkurvatur og den skal i størst mogleg grad tilpassas eksisterande veg.  

Dagens ÅDT er 250. Det er ikkje grunn til å tru at denne vil auke vesentleg, men det er teke høgde 

for ÅDT= 400 som føresetnad for arbeidet.  

Det er vegmodellen lagt til grunn følgjande overbygning: 

- Slitelag:   4,5 cm asfalt (AB 16) 

- Bærelag I:   5,5 cm Ap22 (asfalt pukk) 

- Bærelag II:   10 cm, knust fjell/grus 0-32 

- Forsterkingslag:   30 cm, Knust fjell/pukk 22-120 

 

http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/14121
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2.3 GRUNNFORHOLD 

Det er ikkje utført grunnundersøkingar og det føreligg heller ikkje anna materiale om grunnforholda 

i området. Basert på synfaring og lokal kunnskap, veit ein at det generelt er svært lite lausmasser i 

området, kun eit tynt lag med morene/vegetasjonsdekke over fjell.  

Det finst likevel nokre mindre områder med myrpreg langs ny trasé, som ein må ta omsyn til i 

vidare planlegging. 

I arbeidet med rapporten er det føresett lausmasse/vegetasjonsdekke på 0.5 meter over fjell, som 

grunnlag for masseberekning og tverrprofil/skåningsutslag.  

 

Figur 7 Tett furuskog med tynt lag lausmassar kjenneteiknar terrenget i området 

 

 

2.4 SLYNGKLASSE 

Handbok 265, Linjeføringsteori, gir veg med køyrebanebreidde 5,5 – 6,0 m slyngklasse 2.  

Den gir følgjande krav: 

- Minste horisontalkurveradius [m]: 12 

- Minste vertikalkurveradius [m]: 800 

- Maksimal tillat stigning: 

 Rh= 30   Smax= 6,5 % 
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2.5 REKKVERKSBEHOV 

Handbok 231 Rekkverk, gir føringar for kvar det er behov for rekkverk og utforming. Største tillate 

skråningshøgde for vegar med ÅDT 0-4000 og fartsgrense 80 km/t er 3 meter.  

Behovet og omfanget av rekkverk kan verta endra som følgje av justering av linjepålegget, samt 

bruk av bakkeplanering.  

 

Figur 8 Rekkverk langs eksisterande veg. 

 

2.6 KØYRETID  

For å vurdera effekt på endra køyretid med alternative vegløysingar så vert dette gjort ved 

dataprogram kalt «Effekt», versjon 6.41.  

Effektberekning tek utgangspunkt i felles «0-punkt» for berekninga.  For denne rapporten vert felles 

«0-punkt» for berekninga slik:  

a) Rundkøyringa ved «Kaupangersenteret» for utbetring langs eksisterande veg 

b) For ny veg frå avkøyrsel riksveg 5 ved «Vesterland».    

Vidare er det naturleg å samanlikna kva dei ulike alternativ gjev av endra køyretid frå Manheller 

ferjekai og frå Sogndal sentrum.  
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2.7 SPESIELLE OMSYN 

2.7.1 Bru 

Eksisterande bru er støypt i betong og med natursteinsmur som «landkar». Lysopningen er ca. fem 

meter brei.  

  

 

Figur 9 Eksisterande bru, pel 4730 - 4760 
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2.7.2 Stikkrenner 

Det er registrert to større stikkrenner langs eksisterande veg. 

- Pel 5780, murt kulvert, breidde 0,7-1 meter.  

- Pel 7410, betongrøyr dim= 600 

Det er elles registrert mange stikkrenner med dimensjon 400mm og mindre. Det er for store 

avstandar mellom stikkrennene og tilfredsstiller ikkje krav i vegnormen.  

 

2.7.3 Bygg for vassbehandling m.m.   

Bygget er plassert ved borehol for vassforsyning til flyplassen, omlag ved profil 7550 for alt. 1.  

Det bør vere mogleg med ny veg forbi bygget utan at det må flyttast. Må takast omsyn til ved  

vidare planlegging.    

 

Figur 10 Bygg for vassbehandling m.m. 
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2.7.4 Kryssing av høgspent og tele 

 

 

Høgspent linja kryssar vegen i følgjande profilnummer (etter alt 1): 

- Ca 2170 

- Ca 2470 

- Ca 5250 

- Ca 6950  

 

 

Konflikt i profil 6950 mellom master (nr. 19 og 20) og utbetra trasé må vurderast nærare ved 

detaljprosjektering, for å avgjere om veglinja må justerast for minst mogleg konflikt med master.   

 

Figur 11 Bileta syner kryssing av høgspent i profil 6950. 
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2.7.5 Andre «konfliktar»   

Sidan tilkomstveg set høge krav til standard og terrenget er krevjande for å kome fram med ny veg, 

så er det vanskeleg å unngå eventuelle «arealkonfliktar» og motstrid i høve gjeldande arealplanar, 

kulturminne osv.  Der me ser at hovudlinjene kan unngå eventuelle «konfliktar», er det prøvt å ta 

omsyn til dette (eksempel er skytebane, gardstunet Haugen osv.).   I denne rapporten omtalar me 

mulege «konfliktar» i høve arealplanar, registrerte naturområde osv., men det kan likevel vera tema 

som likevel er oversett eller teke lite omsyn til.   

I rapporten vert det ikkje teke stilling til dei aktuelle «konfliktane», men så langt som muleg omtalt. 

Vidare handsaming av rapporten må avklara desse momenta og legge føringar for vidare val av 

alternativ og for detaljprosjektering.  
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3 ALTERNATIV 1 

3.1 GENERELT OM ALTERNATIVET 

Alternativ 1 er ei utbetring av eksisterande veg med total veglengde på omlag 7880m. 

Utbetring av eksisterande veg omfattar i hovudsak:  

- Breiddeutviding 

- Rette ut kurvar for å tilfredstille minstekrav 

- Betre stigningsforhold der det er mogleg  

Vegalternativet er naturleg dela inn i to delstrekningar. Den fyrste delen går frå krysset ved 

byggjefeltet og opp til Storemyri, der det byrjar å flate ut. Første delen tek utgangspunkt i den 

noverande Handbok 017 sitt krav til minste horisontalradius på 150m. For resterande del har me, 

etter oppmoding frå vegvesenet, føresett den komande versjonen av Handbok 017 der 

minstekravet til horisontalradius er 200m.  
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Slyngane vert utvida for å oppnå ein radius på 30m og tilfredstille kravet til maks stiging på 6,5 %. 

Stigninga elles på denne strekninga vil i stor grad følgje eksisterande stigning på 8,4 – 10,4 % og 

såleis overstige maks kravet på 8 %.  

 

Slyngane: 

- NR.1 Pel 1080 - 1170   R= 30, Stigning= 6,5%  

- NR.2 Pel 2190 – 2260  R=30, Stigning= 5,6% 

- NR.3 Pel 2740 – 2790  R=30, Stigning= 6,4% 

 

For slyng nr 3 har ein alternativt moglegheit til å legge om vegen for å unngå slyngen, frå profil 2700 

– 3400. Lilla og rosa linje viser alternative vegtrasear. Slik linjene er teikna no, vert dei for bratte i 

forhold til krava. Legg ein linjene djupare i terrenget og andre justeringar seinare ved 

detaljprosjektering, vil ein kunne klare å tilfredstille kravet på maks 8% stigning.  
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3.2 GRUNNFORHOLD 

Det generelt er svært lite lausmasser i området, kun eit tunt lag med morene/vegetasjonsdekke 

over fjell.  

 

Figur 12 Typisk terreng i området 

 

3.3 SPESIELLE OMSYN  

3.3.1 Kryss ved avkøyring byggefelt (ved Porsmyri) 

Dersom vegen skal nærme seg krava frå handbok 018, må krysset med tidlegare riksveg ved 

bustadfelt byggast om. Stigninga er vanskeleg å gjere noko med, men ein bør utforme krysset på 

ein betre måte som gjer det meir oversiktleg og trafikksikkert. Det vil òg vere mogleg å heve krysset 

noko ved å flytte det noko mot Kaupanger sentrum (Sogndal). Krabbefeltet, til venstre i øvste 

bilete, kan vere aktuelt å nytta som ein del av det utvida krysset. Utfordringa med dette vil vere 

parkeringsplassen som ligg på toppen av skjeringa tett inntil krysset.  

Norconsult har i denne rapporten ikkje laga noko alternativ plan for krysset. Men det må vurderast 

meir dersom ein i framtida framleis vil ha denne som framtidig hovudtilkomst til flyplassen. 

 

Figur 13 «Gamal riksveg» før avkøyrsla til flyplassvegen 
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Figur 14 Avkøyrsla til flyplassvegen er bratt 

 
Figur 15 Parkeringsplassen som ligg over avkøyrsla 

 

3.3.2 Oppsummering spesielle omsyn  

Tabellen under viser oppsummering av spesielle omsyn (moglege konfliktpunkt) som må vurderast.  

Spesielle omsyn (konfliktpunkt) Merknadar  

- Kryss ved byggefelt:  Omlegging for å tilfredstille krav frå 

Handbok 017, jf  spesielle omtale i 

punkt 3.3.1 

- Veg gjennom bustadfelt  Første del av flyplassvegen går 

gjennom bustadfelt på begge sider, 

om lag 400 meter. Det er i 

kommuneplan avsett bustadfelt om 

lag 200 meter i forlenging av 

eksisterande felt 

 Det er to naturlege gangkryssingar 

og med auka standard på 

køyreveg (breiare veg og høgare  

fart) vert desse to konfliktpunkta 

større  
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 Det kan bli krav om avdempande 

støytiltak med auka vegstandard,  

auka trafikkmengde og høgare fart  

- Frilfutsområde, 

Naturminne m.v 

 To registerte arkeologiske 

lokalitetar like etter bustadfeltet 

 Ved Storamyri er det lokalt viktig 

friluftsområde som eksisterande 

veg (og alternativ 1) går gjennom 

 Ved Rud etter Stormyri går 

eksisterande veg (samt begge nye 

hovedvegalternativa) delvis inn 

«prioriterte naturtypar» 

- Bru  Det ligg til rette for at eksisterande 

bru, ved «Rudsgilet» (pel 4745 -

4760), kan nyttast men må utvidast 

oppstrøms for å få ynskt breidde 

på vegbana.  

- Stikkrenner:   Pel 5780: Murt kullvert 0.7 – 1m. 

brei. 

 Pel 7410: Stikkrenne, betong 

600mm.  

- Kryssing av høgspent: 

 

 Pel 9650, kryssing ved mast 19 og 

20.  Sjå til at vegen går forbi 

mastene utan å måtte flytte på dei. 

- Kryssing av Tele:   Pel 7250 

 Pel 6750 

 Pel 6480 

- Avkøyrsler, tilkomst 

skogsvegar tilpassast 

justert veg.  

 Rundt 20 store og mindre private 

avkøyrsler langs eksisterande veg.  

- Bygg for vassbehandling 

mm. 

  Pel 7550, sjå til at vegen ikkje 

kjem i konflikt med bygget. Vegen 

kan òg koma i konflikt med 

leidningsanlegg til flyplassen 
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Generelt må ein pårekna at det er anlegg i grunn (kablar, leidningar ol.) som ein ikkje ser ved 

overfladisk synfaring eller får info om på kart. Dette må kartleggast nærare ved detaljprosjektering.  

 

3.4 FRÅVIK 

Følgjande fråvik er avdekka for alternativ 1. 

FRÅVIK KOMMENTAR 

Horisontalradius - Rh = 150m lagt til grunn frå pel 0- 3600.  

- Ved innkøyring til flyplass er Rh= 60m.  

Stigning - > 10% = pel 50 – 365 

- > 8%   = pel 365 – 1065 

           = pel 1260 - 3000   

 

 

3.5 MENGDER OG DATA 

Tabellen nedanfor summerer kort data og mengder for alternativ 1.  

Forhold Data/krav og kommentarar 

Lengde (m): - Om lag 7880 

Fjell (pfm
3
) - 92 000 

Jord/løsmasser (pfm
3
) - 33 000 

Fylling (pfm
3
) - 82 000 

Slitelag (pfm
3
) - 2500 

Bærelag I (pfm
3
) - 3000 

Bærelag II (pfm
3
) - 6000 

Forsterkningslag (pfm
3
) - 20 000 

Minste horisontalkurveradius: - 200 (150 del 1) 

Minste vertikalkurveradius lavbrekk:  - 2000 

Minste vertikalkurveradius høybrekk:  - 4500 
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Vegbredde rettstrekning og kurver R > 100: - 6,5 

Skjæring/fyllingshelling  - 10:1, 1:2 og 1:1,5/ 1:2 og 1:1,5 

Rekkverk:  - 4300 m 

Avkjørsler/kryss: - Omlag 20 stk.  

 

 

3.6 KØYRETID 

Dagens «0-alternativ» dvs. ingen endring av dagens vegtilkomst  gjev ei teoretisk køyretid på 14 

minutt og 8 sekund (avrunda til 14 minutt) frå definert «0-punkt» ved Kaupangersenteret. 

Ved utbetring som skissert for alternativ 1 vert teoretisk køyretid redusert til 7 minutt og 43 sekund . 

Dvs. at køyretid vert redusert med 6 minutt og 25 sekund (nesten 6,5 minutt).  

Fram til Kaupangersenteret er køyretida frå Sogndal sentrum og frå Manheller ferjekai uendra.  
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4 ALTERNATIV 2 

4.1 GENERELT OM ALTERNATIVET 

Alternativ 2 har total veglengde på omlag 7880m, dvs. totallengda der den same som for  

alternativ 1.  Dei siste om lag 3700 meter av alternativ 2 er felles med alternativ 1 i den endelege 

rapporten.  

Ny veg til Sogndal lufthamn Haukåsen inneber avkøyrsle frå riksveg 5 ved Vesterland, opp via 

Haugen og til der ein møter att eksisterande trasé i slyng nr. 2 (nedanfor Storemyri). For å 

tilfredstille krav om  maks stigning må ein bygge veg etter ny trasé, (utanfor eksisterande trasé) frå 

slyng 2.   

Vegalternativ 2 koplar seg til alternativ 1 ved omlag pel 4200.  Her er det undervegs i denne 

planprosessen utarbeidd eit planalternativ på «nedsida» av eksisterande veg heilt fram til 

privatavkøyrsla til Haukåsen gard (pel om lag 6700), men dette er valt vekk i endeleg rapport av 

omsyn til både kostnad og meir ulemper. 

For at vegen skal tilfredstilla kravet til maks stigning på 8 %, ligg etter denne rapporten vegen noko 

tungt i terrenget på deler av vegstrekninga. Dette gjeld frå Haugen (pel 900), til området der 

terrenget flatar ut (pel 3700). Ved detaljprosjektering kan ein truleg gjera forbetringar i veglinja.  
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Figur 16 Tilkoplingspunkt mellom ny og eksisterande trasé 

 

Ny veg frå «Vesterland» har mogelgheit til å kople seg på eksisterande veg, ved 2 punkt (a og b). 

Dette gjer det mogleg med stegvis utbygging.  Noko som kan vera lettare med omsyn til finansiering, men 

også praktisk då trafikken kan gå uhindra i deler av byggeperioden.   

Punkt a: 

Punkt a kan nyttast som midlertidig påkoplingspunkt, men stigninga i området vil vera på vel 9%. 

Skal vegen følgje krava i standarden må det til større omlegging.  

Punkt b: 

Her følgjer ein alternativ 2 fram til punkt b (pel omlag 4200). Herifrå følgjer ein så alternativ 1 vidare 

til flyplassen.    

Strekning a-b kan byggast både før og etter at ny veg frå Vesterland til a vert bygd. 
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4.2 GRUNNFORHOLD 

Grunnforholda langs ny trasé er òg mykje likt grunnforholda langs eksisterande trasé. Tynt lag med 

morene/vegetasjonsdekke over fjell samt mykje tett furuskog som må ryddast.  

Det finst likevel nokre mindre områder med myrpreg langs ny trasé, som ein må ta omsyn til i 

vidare planlegging.  

 

Figur 17 Typisk terreng, trasé Vesterland – her i nærleiken av slyng 2 
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4.3 SPESIELLE OMSYN  

4.3.1 Kryss med Riksveg 5. 

Det må avklarast kva type kryss som skal etablerast og avstandar til eksisterande kryss.  

Krysset vert lagt i eit flatt og oversiktleg område.  

 

 

Figur 18 Aktuelt område for avkøyrsle til flyplassvegen 

 

I samband med etablering av nytt kryss og tilhøvet til eksisterande kryss, må ein vurdere 

totalsituasjonen for trafikkavvikling i området. Til dømes vurdere samlokalisering og eventuelt 

anlegging av tilkomst til idrettsanlegg.  

 

Figur 19 Terrenget ved aktuell start av alternativ 2 
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4.3.2 Lysløypa 

Lysløypa vert kryssa to stader. Dette vil krevje omlegging og over/undergang for lysløypa.  

 

Figur 20 Oversiktskart med lysløype (raud strek) 

 

4.3.3 Haugen 

Haugen er ein gammal gard, som ligg i fin avstand frå idrettsanlegget på Kaupanger. Forbi Haugen 

vil vegen ligge med høge skjeringar på begge sider. Det blir eit stort naturinngrep, men 

samstundes vil den ligga skjerma frå garden og støyen vil vere redusert inn mot gardstunet. 

 

 

4.3.4 Oppsummering spesielle omsyn  

Tabellen under viser oppsummering av spesielle omsyn (moglege konfliktpunkt) som må vurderast 

Spesielle omsyn (konfliktpunkt) Merknadar 

- Kryss ved riksveg  5 

 

 Detaljar, type kryss, avstand til 

eksisterande kryss må avklarast 

ved detaljprosjektering 

- Frilfutsområde, 

Naturminne m.v 

 Den nye vegalterantivet, ved pel 

300-800, går gjennom viktig 

friluftsområde . I friluftsområdet er 

det tur-/lysløype og skytebane 

(omtalt nærare nedanfor)  
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 Etter å ha passert gardstunet 

Haugen, pel 1300 -1700, går nytt 

hovedvegalternativ gjennom 

«prioriterte naturtyparr 

 Ved Storamyri er det lokalt viktig 

friluftsområde som eksisterande 

veg og begge nye veg alternativa 

går gjennom 

 Ved Rud etter Stormyri går 

eksisterande veg (samt begge nye 

hovedvegalternativa) delvis inn 

«prioriterte naturtypar» 

- Bru  Det ligg til rette for at eksisterande 

bru, ved «Rudsgilet» (pel 4745 -

4760), kan nyttast men må utvidast 

oppstrøms for å få ynskt breidde på 

vegbana.  

- Tur-/Lysløype: 

 

Må vurderast kryssingar (2stk) av 

eksisterande tur-/ lysløype  

- Skytebane: 

 

 Ny veg kjem nær eksisterande 

skytebane, men ut frå førebels plan 

og våre vurderingar kjem den ikkje i 

konflikt med dagens skytebane. 

Eventuell konflikt og omsyn må 

avklarast ved vidare planlegging.  

- Haugen  Høge skjeringar ved Haugen kjem 

ca. 15 meter frå gjerdet rundt 

gardstunet. Vegen vil ligge skjerma 

i forhold til uteområdet.   

- Tursti  Det går ein viktig tursti frå 

riksvegen til Storemyri.  Denne 

kryssar nye vegalternativet ved 

gardstunet Haugen 

- Bru  Det ligg til rette for at eksisterande 

bru, ved «Rudsgilet» (pel 4745 -

4760), kan nyttast men må utvidast 

oppstrøms for å få ynskt breidde på 

vegbana (det same som alternativ 

1).  
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- Stikkrenne:  Pel 7280: Stikkrenne, betong 

600mm.  

 Pel 5650: Murt kullvert 0.7 – 1m. 

brei.  

- Kryssing av Tele: 

 

 Pel 7100 

 Pel 6600 

 Pel 6300 

- Kryssing av høgspent: 

 

 Pel 9650, kryssing ved mast 19 og 

20.  Sjå til at vegen går forbi 

mastene utan å måtte flytte på dei.  

 

- Avkøyrsler, tilkomst 

skogsvegar, tilpassast 

ny veg. 

 

 Omlag ti store og mindre private 

avkøyrsler langs ny veglinje. 

– Bygg for vassbehandling 

mm.  

 Pel 7530. sjå til at vegen ikkje kjem 

i konflikt med bygget. Vegen kan òg 

koma i konflikt med leidningsanlegg 

til flyplassen.  

 

 

4.4 FRÅVIK 

Siste sving inn til sjølve flyplassen har fråvik. I alternativ 2 (som i alt 1) har i denne svingen  

horisontalradius 60m, medan kravet er 200m.  
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4.5 MENGDER OG DATA 

Tabellen nedanfor oppsummerar kort data og mengder for alternativ 2.  

Forhold Data/krav og kommentarar 

Lengde (m): - Omlag 7888 

Fjell (pfm
3
) - 120 600 

Jord/løsmasser (pfm
3
) - 30 000 

Fylling (pfm
3
) - 230 000 

Slitelag (pfm
3
) - 2300 

Bærelag I (pfm
3
) - 3000 

Bærelag II (pfm
3
) - 6000 

Forsterkningslag (pfm
3
) - 18 700 

Minste horisontalkurveradius: - 200 

Minste vertikalkurveradius lavbrekk:  - 2000 

Minste vertikalkurveradius høybrekk:  - 4500 

Vegbredde rettstrekning og kurver R > 100: - 6,5 

Skjæring/fyllingshelling  - 10:1, 1:2 og 1:1,5/ 1:2 og 1:1,5 

Rekkverk:  - 5700 m 

Avkjørsler/kryss: - Omlag 15 stk.  

 -  

 

 

4.6 KØYRETID 

Dagens «0-alternativ» dvs. ingen endring av dagens vegtilkomst  gjev ei teoretisk køyretid på 15 

minutt og 32 sekund (avrunda til 15,5 minutt) frå definert «0-punkt» med ny avkøyrsel ved 

Vesteralnd. 

Ved ny veg som skissert for alternativ 2 vert teoretisk køyretid redusert til 6 minutt og 50 sekund .  

Teoretisk køyretid vert 1 minutt og 12 sekund ekstra for trafikantane frå Manheller ferjekai, men 

sparar køyretid med avkøyring til Kaupangersenteret (20 sekund).  

Dvs. at køyretid vert redusert med 8 minutt og 42 sekund frå Sogndal sentrum i høve dagens «0-

alternativ», men vel 2 minutt kortare køyretid enn for enn for alternativ 1.    

Frå Manheller ferjekai vert køyretid til flyplassen redusert med om lag 7 minutt i høve dagens «0-

alternativ», men omlag 0,5 minutt lengre køyretid enn for enn for alternativ 1.   
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5 KALKYLE 

 

 

5.1 GENERELT 

Følgjande generelle føresetnader er lagt til grunn for utarbeiding av kostnadsoverslag: 

- Kostnadsoverslaget er tufta på det kartgrunnlaget som er gitt av Sogndal Kommune. I eit belte 

på 20-30m langs eksisterande veg har ein hatt kart med ein meters koter, samt ved nærområdet 

rundt sjølve flyplassen. Elles er det nytta fem meters kotekart, noko som gir større usikkerheit i 

nøyaktigheita. Store delar av alternativ 2 er basert på fem meters kotekart 

- Føreliggjande info ein har fått ved overfladisk synfaring av planområde 

- Prisnivået i kostnadsoverslaget er basert på erfaringsprisar for liknande anlegg dei siste åra, 

fram til sommaren 2012.  

- Kostnader til regulering og prosjektering, 8 %, er knytt til vidare detaljprosjektering av anlegget. 

- Byggjeleiing/ administrasjon er lagt inn med 5 % 

- Bikostnadar  er lagt inn med 1 % 

- Påslagsprosent for grunnerverv er grovt skjønn for erstatning etter frivillig avtale (utan 

skjønnsrett)  

- Kalkyleusikkerheit 20 % 

- Alle overnemnde påslagsprosentar er av entreprisekostnad eks. mva 

- Meirverdiavgift (mva) er kalkulert med 25 %. 

Dagens regelverk har mva kun på material på off. veganlegg, men det er til vurdering også mva 

på arbeid. Det avtalt at 25 % påslag for mva skal leggast til grunn 

- Ved oppdeling av kalkyle i delstrekningar så brukar ein same påslagsprosent som i totalkalkylen. 

Det er såleis ikkje tatt omsyn til at kostnad med ulikt grunnerverv, ekstra tilrigging, prosjektering, 

administrasjon/byggeleiing mv.   

- Med høgare vegstandard er det naturleg krav om fortog eller gangveg langs ny veg. Dette er 

ikkje vurdert og kalkulert i denne rapporten 
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5.2 PRISAR/ VEGPARSELLAR MED ULIK KOSTNADSKLASSE.  

Prisar i kalkyla, angitt ved kr/m.  

- Lett normal veg      10 000,- 

- Standard veg, vanskeleg     16 000,- 

- Standard veg, svært vanskeleg (omfattande arbeid) 22 000,- 

- Rekkverk           500,- 

  Andre vesentlege kostnadselement: 

- Trafikkavvikling      1000,- pr. m. 

- Skogrydding      500,-/1000,- pr. m. 

- Bustadfelt       3000,- pr. m. 

- Stikkrenner      30 000,- 

- Tilpassing private avkøyrsler     30 000,- pr. stk. 

- Utviding av eksisterande bru     1 170 000,- 

- Ny bru       1 800 000,- 

- Grunnerverv alternativ 1     1 500 000,- 

- Grunnerverv alternativ 2     2 000 000,- 

Det er ikkje tatt med kostnadar for utbetring av krysset ved byggefeltet, for alternativ 1.  
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5.3 ALTERNATIV 1 

POST TILTAK Kr. 

Tilrigging Rigg (8 %)    11 489 800 

Entreprisekostnad Ny veg til flyplassen 155 112 300 

Prosjektering Prosjekteringskostnad (8 %)   12 408 984 

Adm./byggeleiing/ bikostnad/  Adm. m.m. (6 %)     9 306 738 

Grunnerverv Normal erstatning (1 %)     1 557 123 

Kalkyleusikkerheit Kalkulert (20 %)   35 986 054 

   

Prosjektbudsjett, avrunda med MVA  270 000 000 

 

5.4 ALTERNATIV 1, PEL 0 -3200 

POST TILTAK Kr. 

Tilrigging Rigg (8 %)     4 449 800 

Entreprisekostnad Ny veg til flyplassen  60 072 300 

Prosjektering Prosjekteringskostnad (8 %)    4 805 784 

Adm./byggeleiing/ bikostnad/  Adm. m.m. (6 %)     3 604 338 

Grunnerver Normal erstatning (1 %)      600 723 

Kalkyleusikkerheit Kalkulert (20 %)   13 936 774 

   

Prosjektbudsjett, avrunda med MVA  104 500 000 
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5.5 ALTERNATIV 2 

POST TILTAK Kr. 

Tilrigging Rigg (8 %)   12 120 120 

Entreprisekostnad Ny veg til flyplassen 163 493 100 

Prosjektering Prosjekteringskostnad (8 %)   13 079 448 

Adm./byggeleiing bikostnad/ Adm. m.m. (6 %)     9 809 586 

Grunnerver Normal erstatning (1, 25%)     2 043 664 

Kalkyleusikkerheit Kalkulert (20 %)   38 012 146 

   

Prosjektbudsjett, avrunda med MVA  285 500 000  

 

 

5.6 ALTERNATIV 2, PEL 0-2500 (DEL 1) 

POST TILTAK Kr. 

Tilrigging Rigg (8 %)    3 598 800 

Entreprisekostnad Ny veg til flyplassen  48 583 800 

Prosjektering Prosjekteringskostnad (8 %)    3 886 704 

Adm./byggeleiing bikostnad/ Adm. m.m. (6 %)    2 915 028 

Grunnerver Normal erstatning (1, 25%)     607 298 

Kalkyleusikkerheit Kalkulert (20 %)   11 295 734 

   

Prosjektbudsjett, avrunda med MVA  84 700 000 
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5.7 ALTERNATIV 2, PEL 2500 – 4198 (DEL 2) 

POST TILTAK Kr. 

Tilrigging Rigg (8 %)   2 886 440 

Entreprisekostnad Ny veg til flyplassen 38 966 940 

Prosjektering Prosjekteringskostnad (8 %)   3 117 355 

Adm./byggeleiing bikostnad/ Adm. m.m. (6 %)   2 338 016   

Grunnerver Normal erstatning (1, 25%)    487 087 

Kalkyleusikkerheit Kalkulert (20 %)   9 059 814 

   

Prosjektbudsjett, avrunda med MVA  68 000 000 

 

 

5.8 ALTERNATIV 2, PEL 4198 – 7888 (DEL 3) 

POST TILTAK Kr. 

Tilrigging Rigg (8 %)   5 625 360 

Entreprisekostnad Ny veg til flyplassen 75 942 360 

Prosjektering Prosjekteringskostnad (8 %)   6 075 389 

Adm./byggeleiing bikostnad/ Adm. m.m. (6 %)  4 556 542 

Grunnerver Normal grunn (1, 25%)     949280 

Kalkyleusikkerheit Kalkulert (20 %)   17 656 599 

   

Prosjektbudsjett, avrunda med MVA  132 400 000 
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6 Samanstilling/Vurdering av alternativa.  

 

6.1 ALT 1 EKSISTERANDE TRASÉ 

Totalkalkyle: 270 mill kr 

Kalkyle del 1(opp til Storemyri, forbi slyng 3): 104,5 mill kr 

  

Tabellen under syner fordeler og utfordringar ved alternativ 1 i høvet alternativ 2 

Fordeler Ulemper/ Utfordringar 

- Mindre grunnerverv  

- Ca 55/45 i massebalanse 

(Fylling/skjering) 

- Massebalansen kan forbetrast ved 

detaljprosjektering 

- Mindre inngrep i nye område  

- Kan vera litt rimelegare om ein vel å 

ikkje endra dagens avkøyring i 

bustadfeltet 

- Fyrste 400 meterane av vegen går 

gjennom bustadfelt. Og det er planlagt 

nytt bustadfelt opp til ca pel 570. Krev 

meir omsyn til sikkerheit 

- Kryss/ avkjørsle ved Kaupangervegen 

(RV5), bør vurderast men vert svært 

omfattande  

- Bratt stigning til Storemyri, tilfredsstiller 

ikkje stingigns krava i Handbok 017 

- Komplisert byggetid, når trafikken må 

fram parallelt med anleggsdrift 

 

 

6.2 ALT 2 NY TRASÉ 

Totalkalkyle: 285,5 mill kr 

Kalkyle del 1(opp til eksisterande veg ved slyng 2): 84,7 mill kr 

Kalkyle del 2(slyng 2 til eksisterande veg forbi Storemyri):  68 mill kr 

Kalkyle del 3 (siste del langs eksisterande veg til flyplassen): 132,7 mill kr 
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Tabellen under syner fordeler og utfordringar ved alternativ 2 (i høve alternativ 1) 

Fordeler Ulemper/ Utfordringar 

- Får «gjennomgangstrafikk» bort frå 

etablerte bustadfelt, og betre 

trafikktryggleik for fastbuande 

- Trafikk på eksisterande veg under 

bygging kan gå meir uhindra av 

anleggsarbeid 

- Stigning og kurvatur tilfredsstiller krava 

i Handbok 017 

- Gir tilkomst til nye byggeområder. 

Frigjer trafikk på eksisterande veg, 

som då vert aktuell som tilkomstveg for 

nye bustadområder og næringsaktivitet 

(i hovudsak skogbruk) 

- Ekstra alternativ stegvis utbygging frå  

slyng 2 og forbi slyng 3 

- Kortare køyretid frå Sogndal sentrum 

til flyplassen (vel 2 minutt) 

- Kryssing av tur-/lysløype og meir 

inngrep i etablerte naturområde 

- Meir grunnerverv utanfor dagens trase 

- Store naturinngrep i form av skjering 

og fylling i område med lite inngrep i 

dag 

- Lengre køyretid frå Manheller ferjekai 

til flyplassen (om lag 0,5 minutt) 
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7 Vedlegg 

 

7.1 KOSTNADSOVERSLAG 

- Kalkyle for alternativ 1 (+ 1 delparsell) 

- Kalkyle for alternativ 2 (+ 3 delparsellar) 

 

7.2 TEIKNINGAR 

- Teikningsliste 

- Plan for delstrekning 1 og 2 

(teikn. nr 5122992 – W 003 og – W 004) 

 

7.3 BILETE 

- Bileta er kun tilgjengeleg på server og minnepenn  


