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SOGN LOKALMEDISINSKE SENTER

Eit samhandlingsprosjekt for kommunane i Sogn og Helse Fgrde HF 12.02.14

Status i prosjektet Sogn lokalmedisinske senter

Hendingar i prosjektet

= Qversyn over politisk handsaming av forprosjektrapporten i kommunane:

Kommunestyra i Leerdal, Ardal og Aurland har no gjort samrgystes vedtak om & delta i alle delar
av Sogn lokalmedisinske senter.

Dei gvrige kommunane vil som kjent delta vidare i delprosjekt 2 og 3, og dei vil ogsa kjppe
legevakttelefontenester under visse fgresetnader om kvalitet og pris.

Leikanger kommunestyre vil den 06.03. ta stilling til om kommunen vil delta i samarbeidet om
dggntilbod for gyeblikkeleg hjelp.

= Prosjektplanen for hovudprosjektet vart godkjent styringsgruppa den 31.01.14.

Aktivitetar i prosjektet framover

=  Stillingar
Ny 100 % stilling som leiar for Sogn lokalmedisinske senter (inkl. dagleg leiar av legevakt
/legevakttelefon) vil bli utlyst med det fgrste. Det same gjeld 20 % stilling som legevaktsjef. Det
er planlagt at stillingane (om mogleg) skal tre i funksjon fra 01.05.14, slik at dei kan delta i den
nzerare planlegginga av senteret.

Det vil vere Laerdal kommune som vertskommune som har ansvaret for rekrutteringa og som vil
ha det vidare arbeidsgjevaransvaret.

=  Arbeidsgrupper
Oppretting av arbeidsgrupper i hgve til
- legevaktssentral og naudnett
- delprosjekt 2 (kompetansutvikling/fagnettverk)
vil no bli teke opp til avklaring i prosjektgruppa sa snart som rad.

=  Mgte i prosjektgruppa 07.03.14
Tema i mgtet vil m.a. vere gjennomgang av prosjektplanen og konkretisering av oppgaver
framover, drgfting av statusrapport, vurdering av drifts- og leiegavtale og grunnlag for evt.
politisk handsaming. Det blir lagt opp til informasjon om prosjekta «Telemedisin Sogn og
Fjordane» og «Samhandling for betre pasienttryggleik» i mgtet.

= Fgrste mgte i arbeidsgruppe for delprosjekt 2
Ein tek sikte pa at dette blir eit heil- eller halvdagsmgte med informasjon fra telemedisin-
prosjektet, prosjektet samhandling for betre pasienttryggleik, Hogskulen i Sogn og Fjordane og
Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester. Tentativ dato er 24.03.

= Underskrift av seeravtalar og spknad om midlar
Det vil bli lagt opp til underskrift av seeravtale om dggntilbod for gyeblikkeleg hjelp innan kort tid,
slik at det vil vere mogleg a spke Helsedirektoratet om midlar innan fristen 01.03.14. Dette gjeld
kommunane Laerdal, Ardal og Aurland, og eventuelt Leikanger.
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=  Mgte med Kommunal akutt dggneining i Nordfjord
Prosjektstaben vil mg@te representantar for samarbeidstiltaket i Nordfjord for a utveksle
erfaringar den 14.03.

= Deltaking pa landskonferanse om legevaktar den 18.-20.03.
Prosjektstaben deltek pa konferansen og vil i tilknyting til denne ogsa ha mgte med leiinga for
Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt for & drgfte erfaringar.

=  Arealavklaringar
| arealprosjektet ved Leerdal sjukehus er det varsla eit snarleg mgte i prosjektgruppa. Her vil ein
fa dei endelege arealavklaringane fgr kravspesifikasjonar og anbodsmateriell skal utarbeidast.
Dette mgtet er ikkje tidfesta enno.
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